RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS

COMMISSION NATIONALE D'ÉLABORATION DES NORMES DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ET DES TRAVAUX PUBLICS

NOTE COMPARATIVE ET PROPOSITION DE MIGRATION

De l'architecture CTM / WG (mai 2026) vers l'organisation COPIL / ST / SC / GT (octobre 2026)

Objet	Destinataire / statut
Objet	Évaluer les convergences, divergences et changements de rattachement afin d'adapter la plateforme web existante sans rupture de service ni perte d'historique.
Destinataire	À l'attention de la hiérarchie / direction de projet
Nature	Note technique d'aide à la décision. Les correspondances proposées ne valent pas approbation institutionnelle.
Date	11 octobre 2026

Décision proposée

PRÉSERVER la plateforme et ses données ; INTRODUIRE une correspondance entre anciennes et nouvelles entités ; MIGRER progressivement les rattachements et le circuit de validation ; SOUMETTRE les points ambigus au Comité de pilotage avant toute suppression ou activation définitive.

Point de vigilance : le manuel consolidé d'octobre propose sept sous-commissions, avec une huitième « Infrastructure qualité » encore à décider. Les six niveaux d'activité cités dans ce manuel ne sont pas six sous-commissions.

Sources : (A) Manuel d'organisation structurelle et fonctionnelle, édition mai 2026, 11 p. ; (B) Manuel d'organisation et de fonctionnement de la CNE-ITP, version consolidée du 7 octobre 2026, 9 p.

1. Synthèse exécutive

La comparaison met en évidence une continuité du dispositif de pilotage, de coordination et de production normative, mais aussi une refonte du découpage technique et du processus d'approbation. Il s'agit d'une migration fonctionnelle, non d'une simple substitution de libellés.

- Ancien manuel : 8 comités techniques miroirs (CTM), 23 WG explicitement listés, cellule technique de coordination (CTC) de 20 membres et comité de pilotage stratégique de 24 postes (A, p. 3 et 5 à 8).
- Nouveau manuel : 7 sous-commissions (SC) proposées, 38 GT de production répartis entre elles (10 + 19 + 2 + 2 + 3 + 1 + 1), 3 groupes de veille dans la SC-IT, et 5 GT supplémentaires si une SC « Infrastructure qualité » est créée ; total potentiel de 43 GT de production (B, p. 3 à 4 et 9).
- Le nouveau manuel prévoit un secrétariat technique (ST) de 8 à 12 personnes, des SC de 10 à 15 membres et des GT de 5 à 7 membres. La clé ancienne des 200 experts est conservée comme document de travail à réexaminer (B, p. 3 et 7).
- Les sept SC et la répartition détaillée de l'annexe A restent des propositions soumises à confirmation ; les actes en vigueur prévalent jusqu'à adoption (B, p. 1, 3 et 9).

2. Matrice de correspondance des huit CTM

CTM existant	Cible principale proposée	Nature / action plateforme
CTM 1 – Géotechnique et risques naturels	SC-GF ; interfaces SOCLE et ESS	Correspondance forte : renommage du noyau, ventilation des risques/essais.
CTM 2 – Structures et ouvrages d'art	SC-IT, SOCLE, BAT et OH	Scission fonctionnelle : migrer les WG et leurs dossiers séparément.
CTM 3 – Bâtiment, urbanisme et transition numérique	SC-BAT ; BIM vers SOCLE ; interfaces ESS	Correspondance partielle : urbanisme à clarifier.
CTM 4 – Infrastructures aéroportuaires	SC-IT / Aéroports	Intégration au transport ; activité initiale de veille.
CTM 5 – Transports linéaires et maritimes	SC-IT	Noyau principal de SC-IT ; accueil ponts et aéroports.
CTM 6 – Ingénierie hydraulique et distribution	SC-OH	Noyau principal de SC-OH ; certains sous-domaines à préciser.
CTM 7 – Génie sanitaire et assainissement	SC-OH ; interface ESS	Fusion partielle ; déchets solides sans successeur explicite.
CTM 8 – Matériaux, métrologie et valorisation locale	SC-SOCLE ; Infrastructure qualité éventuelle	Noyau du SOCLE ; certification à arbitrer.

Lecture : « cible principale » indique une correspondance analytique de compétences, et non une décision de transfert déjà actée. A, p. 6 à 8 ; B, p. 4 et 9.

3. Correspondance détaillée des 23 WG existants

Cette table constitue le registre de migration recommandé. Un groupe historique peut contribuer à plusieurs nouveaux GT ; le rattachement principal et les interfaces doivent être confirmés au cas par cas.

Ancien WG	Intitulé historique	Destination fonctionnelle proposée	Qualification
1.1	Reconnaissance et essais	GF : sols/roches ; SOCLE : essais	Partage de compétences
1.2	Sols tropicaux et ferrallitiques	GF : sols/roches ; SOCLE : matériaux locaux	Correspondance forte
1.3	Stabilité et érosions	GF : fondations/soutènements ; SOCLE : risques	Rattachement mixte
2.1	Calcul structural / Eurocodes	SOCLE : bases de calcul ; IT/BAT : applications	Répartition
2.2	Génie parasismique et dynamique	SOCLE : risques naturels et sismicité ; IT/BAT	Répartition
2.3	Infrastructures hydrauliques lourdes	OH : ouvrages hydrauliques et barrages	Transfert
3.1	Sécurité et habitabilité	BAT : bâtiments ; ESS : sécurité	Correspondance partielle
3.2	BIM et numérisation	SOCLE : BIM et SIG	Transfert
3.3	Performance énergétique	BAT : bâtiments ; ESS : climat	À préciser
4.1	Génie civil aéroportuaire	IT : Aéroports (veille)	Intégration/veille
4.2	Sécurité et éco-infrastructures	IT : Aéroports ; ESS ; équipements	Intégration/veille
5.1	Ingénierie routière	IT : routes et chaussées	Correspondance directe
5.2	Superstructures ferroviaires	IT : chemins de fer (veille)	Intégration/veille
5.3	Génie maritime et portuaire	IT : ports (veille)	Intégration/veille
6.1	Adduction urbaine et matériaux	OH : réseaux hydrauliques ; SOCLE : matériaux	Correspondance forte
6.2	Hydraulique rurale et forages	OH : réseaux hydrauliques	Périmètre à préciser
6.3	Hydraulique agricole	OH : rattachement proposé	Non explicite
7.1	Hydrologie urbaine / pluvial	OH : assainissement et drainage	Correspondance directe
7.2	Eaux usées et épuration	OH : assainissement et drainage	Correspondance forte
7.3	Déchets solides et valorisation	À arbitrer ; interface ESS possible	Sans successeur explicite
8.1	Matériaux locaux biosourcés	SOCLE : matériaux locaux	Correspondance directe
8.2	Métrologie et protocoles d'essais	SOCLE : essais, métrologie, laboratoires	Correspondance directe
8.3	Procédures de certification	Infrastructure qualité éventuelle	Non décidé

Références : A, chap. IV, p. 6 à 8 ; B, annexe A, p. 9. Les mentions « à arbitrer » ne doivent pas être interprétées comme des suppressions.

4. Convergences et divergences structurelles

Aspect	Mai 2026	Octobre 2026	Impact informatique
Sommet	Pilotage stratégique : 24 postes	COPIL présidé par le Ministre ; composition selon acte approuvé	Conserver l'objet ; réviser composition et habilitations.
Coordination	CTC / hub numérique : 20 postes	ST : 8 à 12 personnes	Renommer avec mise à jour des fonctions, effectifs et droits.
Production	8 CTM de 19 à 20 experts	7 SC proposées, 10 à 15 membres chacune	Recomposer les rattachements sans supprimer les CTM historiques.
Groupes	23 WG de 4 à 5 spécialistes	38 GT proposés + 3 veilles ; 5 GT qualité éventuels	Créer une relation de succession plusieurs-à-plusieurs.
Validation	WG → CTM → CTC / enquête → plénière 200 → Ministre	GT → SC → ST → COPIL → Ministre	Refondre le moteur de workflow ; ne pas réutiliser les anciens états sans correspondance.
Expertise	Bureaux CTM avec présidence académique et rapporteur	Avis indépendant ponctuel ; pas de comité scientifique permanent	Revoir rôles et règles de signature ; conserver historique.
200 experts	Clé de postes et répartition par organismes	Clé V2 conservée comme document de travail à réexaminer	Ne pas désactiver les comptes par simple application de quotas.
Documents	Flux ISO/ARSO et enquête numérique	Codes, PTN, version, stade, diffusion, portée ; circuit en cinq étapes	Étendre le modèle documentaire et les contrôles.

5. Points de divergence nécessitant un arbitrage

- Nombre cible : sept SC proposées dans le texte, ou six SC selon une orientation de projet distincte ? Aucun découpage officiel à six SC n'est fourni par les deux manuels.
- Périmètres incomplets : urbanisme, hydraulique agricole, déchets solides, certification et certaines spécialités aéroportuaires doivent recevoir un statut et un responsable explicites.
- Infrastructure qualité : cinq GT figurent dans l'annexe A, mais la création de la SC est expressément laissée à décider.
- Effectifs et représentation : l'ancienne répartition de 200 experts ne peut pas être transposée automatiquement aux nouveaux quotas.
- Transition du processus de validation : préciser le traitement des projets déjà engagés dans l'ancien circuit, en particulier ceux ayant atteint la plénière ou l'enquête.

Précision : les intitulés des CTM/SC ne sont pas tous de simples synonymes. Le passage à un classement par domaines modifie les responsabilités, notamment pour les ouvrages d'art, la sismicité, le numérique et les essais.

6. Architecture de migration recommandée pour la plateforme web

6.1 Principe : préserver l'historique et faire évoluer l'affichage

Conserver les identifiants techniques, comptes utilisateurs, dossiers, versions, avis et décisions. Ajouter une couche de correspondance et des dates d'effet, plutôt que renommer massivement les identifiants de base de données ou supprimer les entités anciennes.

Objet de données	Modification recommandée
organisations / committees	Conserver l'ID historique ; ajouter code, libellé courant, type (CTM/SC), version d'organisation, statut et période de validité.
groups	Conserver les WG historiques ; créer les GT cibles ; gérer les liens ancien WG → nouveau GT, avec relation n:n.
memberships	Historiser institution, rôle, groupe, date de début/fin et acte de nomination ; aucune suppression automatique.
documents	Conserver l'origine historique, les versions et les pièces ; distinguer propriétaire courant et auteur/origine.
workflow	Versionner les circuits ancien/nouveau ; garder l'étape réelle des dossiers en cours et appliquer une règle de bascule approuvée.
permissions	Mettre à jour les rôles COPIL/ST/SC/GT et les délégations, après validation des actes.
audit log	Journaliser changements de rattachement, responsable, date, motif et décision d'approbation.

6.2 Typologie des opérations

- RENOMMER : lorsque le périmètre reste proche, par exemple noyau CTM 1 → SC-GF ; CTM 5 → SC-IT ; CTM 6 → SC-OH ; CTM 8 → SC-SOCLE.
- FUSIONNER LOGIQUEMENT : CTM 4 dans SC-IT avec CTM 5 ; parties CTM 7 dans SC-OH avec CTM 6. Conserver les anciens comités comme archives consultables.
- SCINDER / TRANSFÉRER : CTM 2 et CTM 3 vers plusieurs SC selon les WG et les livrables.
- CRÉER : GT nouveaux prévus par le manuel, seulement selon mandat, financement et calendrier d'ouverture.
- SUSPENDRE L'ARBITRAGE : garder les groupes sans successeur explicite dans un état « à rattacher », sans perte de données.

6.3 Écrans à faire évoluer

Organigramme courant ; répertoire historique ; fiche comité/sous-commission ; fiche groupe ; membres et mandats ; registre des documents ; tableau des validations ; rapports ; paramètres et référentiels ; journal des migrations.

7. Plan d'exécution proposé

Étape	Travaux	Condition de sortie
1. Inventaire / sauvegarde	Exporter la base et recenser CTM, WG, membres, documents, rôles, workflows et liens existants.	Sauvegarde testée ; inventaire signé.
2. Table de correspondance	Valider pour chaque ancien CTM/WG : cible, interface, statut, responsable et date d'effet.	Matrice approuvée ; cas ambigus consignés.
3. Prototype de migration	Créer les nouvelles entités sans suppression ; tester l'affichage et les autorisations sur environnement de préproduction.	Tests fonctionnels et sécurité satisfaisants.
4. Migration documentaire	Réaffecter les propriétaires courants en préservant origine, pièces, versions et commentaires.	Contrôles d'intégrité et rapprochement des volumes.
5. Nouveau workflow	Paramétrer les cinq étapes, les états et la traçabilité ; décider le sort des dossiers déjà engagés.	Scénarios anciens/nouveaux validés.
6. Mise en production	Basculer l'affichage et les circuits autorisés, avec retour arrière documenté.	PV de recette et décision de mise en service.

8. Décisions demandées à la hiérarchie

- Confirmer le nombre de SC cible et le statut de la sous-commission « Infrastructure qualité ».
- Approuver une matrice officielle de correspondance des huit CTM et des 23 WG.
- Désigner les responsables des périmètres sans successeur explicite (déchets, urbanisme, irrigation, certification).
- Fixer les règles de transition des membres, des postes et des droits de validation.
- Autoriser une migration technique sans suppression de données, sous réserve de tests et d'une sauvegarde restaurable.

9. Avis de synthèse

Il est déconseillé de reconstruire intégralement la plateforme. L'option la plus sûre consiste à maintenir les données historiques et à faire évoluer la nomenclature, les rattachements et les procédures. Quatre anciens CTM constituent des noyaux naturels de nouvelles SC ; les autres doivent être redistribués par compétences. La bascule définitive dépend de la validation institutionnelle du nouveau dispositif.

Références documentaires

A. Ministère des Infrastructures et Travaux Publics, « Manuel d'organisation structurelle et fonctionnelle », édition mai 2026, chapitres II à IV et VI, p. 3–8 et 11.

B. Ministère des Infrastructures et Travaux Publics, « Manuel d'organisation et de fonctionnement de la CNE-ITP », version consolidée et abrégée du 7 octobre 2026, art. 2.1–2.8, 3.1–3.5, 4.2, 5.4, annexe A, p. 1, 3–5, 7 et 9.

Note méthodologique : les propositions de correspondance et de migration sont des recommandations d'analyse. Elles ne modifient pas les actes en vigueur et ne remplacent pas une décision du COPIL ou de l'autorité compétente.